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Rekenkameronderzoek naar grote projecten van de gemeente Hilversum afgerond 
  
Inleiding 
De rekenkamer van Hilversum heeft een onderzoek uitgevoerd naar grote projecten van de gemeente 
Hilversum. De gemeente Hilversum heeft veel grote projecten in het ruimtelijk domein in voorbereiding 
en uitvoering. Vaak gaat het om grote financiële en maatschappelijke belangen. Daarom kunnen deze 
projecten vaak rekenen op een ruime belangstelling van de gemeenteraad. Raadsleden gaven voorafgaand 
aan het onderzoek aan dat ze niet altijd voldoende grip hebben op grote projecten: projecten blijken in de 
praktijk vaak duurder en duren langer dan vooraf gepland. Ook gaven raadsleden aan dat het soms lastig 
is om op het juiste moment kaders te stellen of bij te sturen. Daarnaast hebben zij niet altijd voldoende 
inzicht in de voortgang van grote projecten, zowel per project als overkoepelend. De rekenkamer heeft 
onderzocht hoe de gemeente Hilversum grote projecten organiseert en uitvoert, zodat de gemeenteraad, 
het college en de ambtelijke organisatie hier lessen uit kunnen trekken. 
 
Methode van het onderzoek 
In het onderzoek is door middel van documentanalyse en interviews gekeken naar algemene beleidskaders 
en werkwijzen rond grote projecten. Daarnaast zijn drie grote projecten uitgebreider onderzocht: het 
Stationsgebied, Anna’s Hoeve en het Circusterrein.  
 
Resultaten van het onderzoek 
Uit het onderzoek blijkt dat de werkwijze rond grote projecten in de gemeente Hilversum de afgelopen 
jaren sterk is geprofessionaliseerd. De samenwerking tussen de gemeenteraad, het college en de 
organisatie is verder ontwikkeld. Ook zijn er afspraken gemaakt over de financiële strategie bij en de 
verantwoording over grote projecten.  
 
Een belangrijk aandachtspunt is de verhouding tussen wat de gemeente wil bereiken (ambities) en wat er 
uiteindelijk wordt gerealiseerd. Er worden doorgaans meer investeringen gepland dan er daadwerkelijk 
worden uitgevoerd. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoe de gemeentelijke financiën ervoor staan. Ook 
worden verwachtingen gewekt over de afronding van projecten die niet altijd kunnen worden 
waargemaakt.  Daarnaast veranderen projecten soms tijdens de uitvoering, waardoor de gemeenteraad 
niet altijd goed kan zien hoe de oorspronkelijke ambities zich verhouden tot het geld dat inmiddels is 
uitgegeven en het uiteindelijke resultaat. 
 
Aandachts- en verbeterpunten 
De rekenkamer beveelt onder andere aan om de maatschappelijke doelstellingen, die bijvoorbeeld 
genoemd staan in de Omgevingsvisie, nadrukkelijker te koppelen aan projecten, zodat deze doelstellingen 
goed in het vizier blijven. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van gebiedsagenda’s en 
omgevingsprogramma’s. Ook wordt aanbevolen om in tussentijdse besluitvorming en 
voortgangsrapportages steeds de oorspronkelijke ambities van een project mee te nemen en om de 
informatievoorziening aan de gemeenteraad te versterken. Op deze manier wordt duidelijk waarom een 
project bijvoorbeeld langer duurt of duurder wordt dan was gepland en kan de raad op de juiste 
momenten kaders stellen of bijsturen. De rekenkamer doet een aantal suggesties om de 
informatievoorziening aan de gemeenteraad te versterken. 



Aandacht voor de boeggolf 
Tot slot wijst de rekenkamer op de risico’s van de ‘boeggolf’ die de gemeente Hilversum hanteert. 
Projecten lopen regelmatig vertraging op. Daarom worden in Hilversum veel investeringen tegelijk 
gepland. Deze boeggolf zorgt ervoor dat medewerkers, als een project vertraging oploopt, aan andere 
projecten kunnen werken. Dat is praktisch, maar maakt de begroting minder betrouwbaar. Hierdoor kan 
de gemeenteraad minder goed beoordelen hoeveel geld daadwerkelijk nodig is. De rekenkamer adviseert 
om de werkwijze rond de boeggolf aan te passen en de boeggolf te verminderen. Door investeringen meer 
te bundelen, kan beter worden ingeschat hoeveel geld jaarlijks echt wordt uitgegeven. Zo ontstaat meer 
duidelijkheid en blijft er minder begroot geld ongebruikt. De rekenkamer geeft raad en college mee 
hierover goed het gesprek te voeren, zodat gezamenlijk bepaald wordt in hoeverre een boeggolf in de 
toekomst acceptabel is. 
 
De rekenkamer presenteert dit onderzoek op 23 september 2026 aan de Commissie Ruimtelijke Ordening 
en Projecten en op 8 oktober 2026 aan de gemeenteraad. Het rapport wordt gepubliceerd op de 
webpagina van de rekenkamer van Hilversum. 
 
 
Noot voor de redactie 
De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad op 24 november 2010. Taak 
van de rekenkamer is erop toe te zien dat het gemeentelijke beleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend 
is. De rekenkamer bestaat uit vier onafhankelijke leden en wordt ondersteund door een ambtelijk 
secretaris. 
 
Nadere informatie: 
Eva de Spa, secretaris-onderzoeker Rekenkamer Hilversum, bereikbaar via e.despa@hilversum.nl,  
tel. 06 – 41629501 (aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag). Voor meer informatie over de rekenkamer 
van Hilversum: https://hilversum.nl/bestuur-organisatie/rekenkamer-hilversum. 
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