Herziening fasering nieuwe halte infrastructuur Hilversum

Samenvatting:

Fase 1: inpasbaar in nieuwe fasering, dus wel uitvoeren

Fase 3: uitstellen tot invoering uitgebreide Servicenet, eind 2024

Chatham

Hilversum, Beeld en Geluid
Hilversum, Beeld en Geluid
Hilversum, Mediapark Zuid
Hilversum, Mediapark
Mies Bouwmanboulevard
Mies Bouwmanboulevard

t.h.v. Liebergerweg
t.h.v. Liebergerweg

verbetering bestaande halte

halte opheffen, abri verplaatsen naar Hilversum, Mediapark
verbetering bestaande halte

halte opheffen

in de Mies Bouwmanboulevard (bestaande infra) (abri van Beeld en geluid)
verbetering bestaande halte

verbetering bestaande halte (bestaande abri vervangen door halve abri

nieuwe halte door verleggen Weg over Anna's Hoeve (abri van Anna's Hoeve))
nieuwe halte door verleggen Weg over Anna's Hoeve (abri van Anna's hoeve))

geen

B verplaats
Bestaand
geen
Herplaatsing
Bestaand

B (over) +
Vervangen

Nieuw
Nieuw

Nieuwe / te verbeteren halte Opmerking Nieuwe |Abri Inpasbaar in nieuwe
infra fasering of uitstel

Hilversum, Kerkbrink in de Oude Torenstraat (bestaande infra); ook voor lijn 6/106 ja geen

Hilversum, De Kei in de 's-Gravelandseweg, verlengen bestaande halte ja geen

Hilversum, Melkpad (Raadhuis) Op het Melkpad ja geen

Hilversum, Jacob van Campenlaan in de Jacob van Campenlaan ja geen uitstellen

Hilversum, Hendrik Smitstraat in de Jacob van Campenlaan ja geen uitstellen

Hilversum, Sauerstraat in de Erfgooiersstraat ja geen uitstellen

Hilversum, De Kupstraat bij kruispunt Erfgooiersstraat / De Kupstraat ja geen uitstellen

Hilversum, Lopes Diaslaan In Stroeslaan om de hoek van de Kupstraat ja geen uitstellen

Hilversum, V.d. Laakenstraat afgesproken is deze halte niet aan te leggen en de bestaande op te heffen B verplaats

Hilversum, Stephensonlaan in Laan 1940-1945 ja geen uitstellen

Hilversum, Snelliuslaan in de Snelliuslaan ja geen uitstellen

Hilversum, Leeuwerikstraat in de Jan van der Heijdenstraat richting noord ja geen inpasbaar

Hilversum, Leeuwerikstraat in de Jan van der Heijdenstraat richting zuid ja geen uitstellen

J. van Campenln. / H. Smitsstraat verbetering bestaande halte nee Bestaand

J. van Campenln. / Berlagelaan verbetering bestaande halte nee Bestaand

Hilversum, Compagnieweg in de Van Riebeeckweg ja geen

Hilversum, Karel Doormanlaan in Diependaalselaan (abri van V.d. Laakenstraat) ja Herplaatsing

Hilversum, Zuiderheide verbetering bestaande halte nee Bestaand

project HOV C6 fase 2
project HOV C6 fase 2

Start uitvoering
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verwijderen Haltes Anna's hoeve

Opmerkingen Transdev:

beide haltes bij Minckelersstraat verwijderen

De blauw gemarkeerde haltes kunnen nog niet worden opgeheven! In ieder geval in
2023 zullen we deze haltes aan beide kanten van de straat nog gebruiken. Lijn 104

blijft vooralsnog de huidige route volgen in de Staatsliedenbuurt.

De oranje gemarkeerde haltes zullen in ieder geval in 2023 nog niet nodig zijn. Deze
haltes zullen waarschijnlijk eerst eind 2024 nodig zijn. Dit is nog onderdeel van
overleg tussen provincie en Transdev. Hier komt binnen enkele maanden meer

duidelijkheid over.

B verplaats

nov-22




