Bijlage 1 — Chronologisch overzicht ontwikkelingen crematorium

1982

Het eerste rapport dateert uit mei 1982 toen er reeds een beperkt onderzoek plaatsvond door de afdeling
Bouwkunde naar de stichtingsmogelijkheden van een crematorium. De hoge kosten, ad. f 3,1 miljoen,
die toen geraamd werden vormden voor de gemeente een niet te nemen obstakel.

1885-1989

Later in de jaren 1985 -1989 speelde opnieuw de discussie of het gewenst en mogelijk was om een
crematorium te (laten) bouwen in Hilversum. Het was Crematorium Vereniging Nederland (CVN¥*) dat
in 1985 samen met de gemeente het initiatief nam en een onderzoek heeft uitgevoerd naar de
mogelijkheid voor een crematorium/uitvaartcentrum in Hilversum.

CVN is bereid dit centrum in Hilversum te vestigen en tevens bereid om alle investeringen alsmede de
exploitatie voor haar rekening te nemen. In eerste instantie werd hierbij nog uitgegaan van sloop van de
aula, bijgebouwen en de dienstwoning. Later is dit teruggedraaid omdat de door Dudok ontworpen
monumentale aula en zuilengalerij als grote meerwaarde werden beschouwd.

In de latere schetsplannen van architect Ir. P.Loerakker zijn deze elementen dan ook gehandhaafd.

De slechte bouwkundige staat van de aula’s en de overige gebouwen maar ook het ontoereikende
voorzieningenniveau van de gemeentelijke begraafplaatsen waren voor de gemeente aanleiding om dit
onderzoek uit te voeren. Daarnaast was het ook gewenst dat er vanuit de gemeente in het kader van de
bezuinigingsnota 'Plussen en Minnen” een onderzoek naar de exploitatie van de begraafplaatsen werd
ingesteld waarbij de kostendekkendheid van de begraafplaatsen een centrale rol speelde. Dit vertraagde
weer het onderzoek naar de mogelijkheden voor een crematorium.

Al in het begin van het onderzoek door Crematorium Nederland BV bleek dat bij uitblijven van
positieve besluitvorming rond de bouw van een nieuw crematorium dit in toenemende mate problemen
zou gaan opleveren. Dit omdat ongeveer de helft van de inkomsten wordt bepaald door inkomsten bij de
uitvaart-verzorging en de keuze voor cremeren als toegevoegde activiteit als een essentieel onderdeel
werd gezien van een totaalexploitaticonderzoek. Verwacht werd dat bij het niet realiseren van een
technische crematievoorziening de exploitatic van de begraafplaatsen steeds verder onder druk zal
komen te staan.

1989.

In 1989 is er een tussenrapportage opgesteld en medio dat jaar heeft de afdeling Groenvoorzieningen
een voorstel gedaan aan de portefeuillehouder Milieu om in principe in te stemmen met het voornemen
voor de realisatie van een crematorium. Dit voorstel over het onderzoek naar de vestiging van een
crematorium is in augustus 1989 aangepast door de werkgroep crematoriumbouw.

In de vergadering van 16 augustus1989 heeft de gemeenteraad in principe besloten in te stemmen met
het voornemen tot het vestigen van een geintegreerd crematorium- en uitvaartcentrum op de Zuiderhof
en het college gemachtigd een nader onderzoek in te stellen cq. een schetsontwerp te laten opstellen.

Op 13 september 1989 is er o.a. een bezwaar ontvangen van de heer H.H.M. Strik namens de
Vereniging Kolhornseweg e.0. Hierin werd betoogd dat de crematie-activiteiten een negatieve
uitstraling zouden hebben op de belevingswaarde van omwonenden.

In deze brief werden o.a. de volgende aspecten genoemd:

Milieu-onvriendelijk i.v.m. de verwachte rook, stank, schadelijke stoffen en de onbekende gevolgen van
strooivelden, belang van een dergelijke voorziening zou meer dan alleen het belang van Hilversum
dienen,

vervijfvoudiging van het aantal lijkbezorgingen, ca. 990 crematies en 200 begrafenissen per jaar, de
verwachting dat er 37.500 verkeersbewegingen met de daarbij behorende overlast plaats gaan vinden,
de verwachting dat het aantal crematies niet meer zal toenemen en er geen noodzaak is om het aantal
crematoria uit te breiden, uit de toelichting van de vertegenwoordiger van de crematoriumvereniging
tijdens de behandeling van de nota op 13 juni 1989 zou blijken dat de exploitatie financieel-technisch
gezien niet rendabel zou zijn, aantasting van de architectuur-historische waarde van het bestaande
Dudok gebouwencomplex op de Zuiderhof.



1991-1993.

Op 24 maart 1991 heeft het college opnieuw verzocht een tussenrapportage op te stellen i.v.m. het
gewenste onderzoek naar een aantal varianten t.0.v. het destijds opgestelde advies. Bijvoorbeeld de
bestaande aula opnemen in een nieuw geintegreerd crematorium/uitvaartcentrum, slopen van de aula en
nieuwbouw plegen, slopen aula en geen nieuwbouw, bouwen nieuwe aula zonder crematorium.

Verder bleef het uitgangspunt het streven naar kostendekkendheid van het totale begraafplaatsbeheer.
Dit rapport is eind januari 1993 gereed en wordt in het college van 9 februari 1993 besproken,
aangehouden en doorgeschoven naar de commissies van maart/raad april 1993 met het verzoek de
rapportage aan te passen met de beheersvorm (eigen beheer of derden) en de financiéle consequenties
voor de continuiteit van de huidige drie begraafplaatsen als afgezien wordt van een crematorium.

Op 6 maart 1993 verschijnt er een artikel in de Gooi & Eemlander over het verzet van de bewoners
tegen de plannen van de gemeente om een crematorium te bouwen op de Zuiderhof. Argumenten als
overlast van gassen en verkeer en de dagelijkse confrontatie van hun kinderen met de dood. Het is
onwenselijk dat een crematorium zo dicht bij een woonwijk wordt gerealiseerd.

Medio maart 1993 worden zowel de bewonersvereniging Kolhornseweg e.o. als het college, de
commissie, fractievoorzitters en de leden van de werkgroep Zuiderhof uitgenodigd voor een
excursiebezoek aan he crematorium in Dordrecht. De bewonersvereniging maakt hiervan geen gebruik
omdat zij van mening zijn dat de situaties niet vergelijkbaar zijn en hun hoofdbezwaar afgezien van het
profijt-effect voor de gemeente, zich richt tegen de plannen voor de Zuiderhof. Het aspect "wonen in de
omgeving van’ is niet in het excursieprogramma vermeld.

De gemeenteraad besluit op 12 mei 1993 na rijp beraad (burger insprekers, amendementen), om niet
met het voorstel van het college akkoord te gaan en dus ook niet over te gaan tot de bouw van een
crematorium. Het voorstel van B&W is daarmee verworpen.

1995-1996.

Nadien heeft de gemeente in 1995 en 1996 (Dudokjaar) i.h.k.v. de artikel 12 - status de aula’s van de
begraafplaatsen ingrijpend opgeknapt. Vervolgens zijn met de uitvoering van de renovatieprogramma’s
2, 3 en 4 (deze laatste fase loopt nog) de begraafplaatsen aanzienlijk verbeterd door optimalisering en
uitbreiding van de dienstverlening en een kwaliteitsverbetering van gebouwen en terreinen.

Wat blijft is de wens van een kleinschalige crematievoorziening en daarmee een verbetering van de
exploitatie en vergroting van de aantrekkelijkheid van de gemeentelijke begraafplaatsen.



